EUROCOOP doo

Broj: 01-10/2023

Datum: 10.10.2023. **Aneks br. 2. UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA**

PETROVARADIN

Zaključen dana 10.10.2023. godine u Veterniku, između sledećih ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD d.o.o. Veternik,** sa sedištem u Veterniku, ul. Živorada Petrovića br. 8, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **Izvođač**)

   i

2. **DOO EUROCOOP PETROVARADIN,** sa sedištem u Petrovaradinu, ul. Franje Štefanović br. 4, matični broj: 08798885, PIB: 103098875, koga zastupa direktor Radivoje Zubac (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

   (u daljem tekstu zajedno: Ugovorne strane)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da su dana 02.11.2022. godine zaključile Ugovor o podizvođenju radova zaveden pod delovodnim brojem kod Izvođača 01/220034728 od dana 02.11.2022. godine, a kod Podizvođača pod delovodnim brojem 05-12/2022 od dana 23.12.2022. godine (u daljem tekstu: Ugovor) i Anex broj 1 zavodni broj Izvođača 01/23001790 od 28.04.2023. godine a kod podizvožača broj 01-05-12/2022 od 28.04.2023, godine , te se tokom trajanja ugovora pojavila potreba za izvođenjem dodatnih radova, u skladu sa čim je Podizvođač dostavio nove Ponude br. 02-06/2023 od 11.06.2023., 03-07/2023 od 13.07.2023., 04-07/2023 od 24.07.2023., 01-09/2023 od 01.09.2023. i 02-09/2023 od 08.09.2023. godine te shodno tome zaključuju ovaj Aneks broj 2 Ugovora (u daljem tekstu: Aneks br. 2).

Član 1.

Menja se član 1. Ugovora, tako da isti sada glasi:

„Podizvođač se obavezuje da izvrši radove izmeštanja i zaštite telekomunikacionih instalacija i to sledećih kolizija: KOLIZIJA 27- od km 157+925,00 do km 158+225,00; KOLIZIJA 28- km 163+240; KOLIZIJA 29- od km 169+150 do km 169+540,00; KOLIZIJA 30- km 178+625,00; KOLIZIJA 31- od km 173+150,00 do 174+650,00; KOLIZIJA 30-km 178+625,00 (NEPREDVIĐENI RADOVI); KOLIZIJA 29A – od km 168+500 do km 169+540, KOLIZIJA 33-34 km 176+850,00 do 177+300,00; KOLIZIJA 32 km 175+600,00; KOLIZIJA 36 km 178+478,00; KOLIZIJA 33-34 (DOPUNSKA PONUDA Bose Milićević) km 176+850,00 do 177+300,00; ŽTP INFRASTRUKTURA M GORKOG I PRIVREMENO IZMEŠTANJE km 176+300,00; KOLIZIJA 29b km 168+450 do 168+720,00; ŽTP INFRASTRUKTURA M GORKOG II PRIVREMENO IZMEŠTANJE km 176+300,00; kolizija 36 PRIVREMENO I km 178+478,00 na Projektu iz Uvodnih napomena i to na gradilištu opisanom u tački I. Uvodnih odredbi, u svemu prema sledećim Ponudama br. 01-07/2022 od 27.10.2022. godine, Ponudi br. 01-04/2023 od 18.04.2023. godine, Ponudi br. 03-04/2023 od 26.04.2023. godine, Ponudi br. 02-06/2023 od 11.06.2023. godine, Ponudi br.03-07/2023 od 13.07.2023. godine, Ponudi br.04-07/2023 od 24.07.2023. godine, Ponudi br. 01-09/2023 od 01.09.2023. godine i Ponudi br.02-09/2023 od 08.09.2023.

godine (u daljem tekstu: Ponude), koje čine sastavni deo ovog Ugovora. U slučaju nesaglasnosti ovog Ugovora i Ponuda primeniće se odredbe Ugovora.''

Član 2.

Menja se član 2. stav 1. Ugovora, tako da isti sada glasi:

,,Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika i to: po Ponudi br. 01-07/2022 od 27.10.2022. godine godine iznos od 27.692.018,37 dinara, po Ponudi br. 01-04/2023 od 18.04.2023. godine iznos od 54.905.361,65 RSD i po Ponudi br. 03-04/2023 od 26.04.2023. godine iznos od 2.879.218,95, po Ponudi br. 02-06/2023. od 11.06.2023. godine iznos od 1.663.910,00 dinara, po Ponudi br. 03-07/2023 od 13.07.2023. godine iznos od 791.030,00 dinara, po Ponudi br. 04-07/2023 od 24.07.2023. godine iznos od 2.729.711,63 dinara , po Ponudi br. 01-09/2023 od 01.09.2023. godine iznos od 1.453.940,00 dinara i po Ponudi br.02-09/2023 od 08.09.2023. godine iznos od 455.494,72 dinara dinara što ukupno iznosi **92.570.685,32 dinara.''**

Član 3.

Izmene počinju da se primenjuju od dana zaključenja ovog Aneksa br. 2. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene i na pravnoj snazi.

Član 4.

Ovaj Aneks br. 2 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

PODIZVOĐAČ
DOO EUROCOOP
Radivoje Zubac, direktor

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD DOO
Krste Dubroja, direktor

Franje Štefanović 4
21132 PETROVARADIN
PIB 103098875 MB 08798885
TR br. 170-7758-20
Tel/fax 021-432-489
PE PDV:132709654
Šifra delatnosti 4222

"KARIN KOMERC MD" D.O.O.
Živorada Petrovića 8

PIB "KARIN KOMERC MD": 103726184
MB "KARIN KOMERC MD": 20009233

PREDMET: PONUDA Broj 02-06/2023

Ponuda za izmeštanje i zaštitu Telekom srbija u ulici Bose Milićević subotica kod nadvožnjaka M gorkog Subotica km 176+300

DOPUNSKA PONUDA

	VRSTA RADA	Iznos RSD
1	KOLIZIJA 33-34 bakarnih,koaksijalnih i optičkih kablova Telekom Srbija sa novoprojektovanom prugom kod stanice Subotica od km 176+850 do 177+300 TRASE PRUGE U ULICI Bose Milićević	1663910.00
	UKUPNO	1663910.00

U PRILOGU PREDMER RADOVA

slovima milionšestošezdesettrihiljadedevetstodeset dinara i 00/100

.

Napomena Cene su bez PDV i isti se obračunava po važećim zakonima na dan izdavanja računa

Način plaćanja 30 dana po ispostavljanju privremene situacije-računa

Rok početka radova 5 dana po potpisivanju ugovora dobijanju potvrde o prihvatanju ponude

Rok završetka 30 dana od isporuke kablova materijala i uvođenja u posao

Ukupni rok izvođenja 35 dana.

U Novom Sadu, 11.06.2023.

D.O.O. DIREKTOR
Radivoje Zubac, dipl.ing

"EUROCOOP" PETROVARADIN

Број позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно:
			А	Б	АхБ

1. Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку.
2. Напомена: Стационажа колизије обухвата и стационажу њеног разрешења.
3. Напомена: Стационажа колизије је стационажа новопројектоване пруге.
4. Напомена: У количину позиције разастирања песка у ров спада и количина песка за прекривање кабла у рову
5. Напомена: Све нове деонице оптичких каблова се увлаче у ø40 цев

5/9.3.1.33.	**КОЛИЗИЈА 33-34 - бакарних,коаксијалних и оптичких каблова Телекома Србије са новопројектованом пругом, код станице Суботица, од км 176+850 до км 177+300.00 трасе пруге u ulici Bose Milićević**				
Колизија 33-34 - материјал					
5/9.3.1.33.04	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (6x4)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	225	130.00	29,250.00
5/9.3.1.33.05	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (6x4)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	205	280.00	57,400.00
5/9.3.1.33.11	Телекомуникациони бакарни кабл TK DSL(30)59 150x2x0,6 GMR или еквивалент	m	95	2,490.00	236,550.00
5/9.3.1.33.16	Телекомуникациони бакарни кабл TK DSL(30)59 10x2x0,6 GMR или еквивалент	m	95	250.00	23,750.00
5/9.3.1.33.28	Телекомуникациони коаксијални кабл QR540 који је карактеристика као постојећи или еквивалент	m	500	320.00	160,000.00
5/9.3.1.33.29	Комплет ТК наставак за оптички кабл или еквивалент	ком	2	14,400.00	28,800.00
5/9.3.1.33.30	Комплет ТК наставак за бакарни кабл или еквивалент	ком	4	7,500.00	30,000.00
5/9.3.1.33.31	Комплет ТК наставак за коаксијални кабл или еквивалент	ком	8	6,400.00	51,200.00
5/9.3.1.33.32	Orman plastični 840x600x250 postoljem	ком	1	65,000.00	65,000.00
5/9.3.1.33.33	LINE SPLITER 2 way	ком	1	1,200.00	1,200.00
5/9.3.1.33.34	KONEKTOR SPLICE REDUKC. ZA SPOJ. KABL RG11	ком	1	540.00	540.00
5/9.3.1.33.35	KONEKTOR ŠASIJSKI ZA SPOJ.KABL 5/8 MUŠKI	ком	8	620.00	4,960.00
5/9.3.1.33.37	PE цев Ø40	m	930	95.00	88,350.00
5/9.3.1.33.47	Sonda FeZn 2 " 1.8 m	kom	3	1,800.00	5,400.00
5/9.3.1.33.48	FeZn traka	m	20	85.00	1,700.00
Колизија 33-34 - радови					
5/9.3.1.33.53	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m^3	10	1,500.00	15,000.00
5/9.3.1.33.54	Машински ископ рова 0.4m x1m у земљишту IV, V категорије	m^3	10	1,200.00	12,000.00
5/9.3.1.33.57	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m^3	20	520.00	10,400.00
5/9.3.1.33.62	Затрпавање рова, ТК канализације и простора уз окно са шљунком са набијањем и поливањем водом	m^3	20	450.00	9,000.00
5/9.3.1.33.63	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	930	25.00	23,250.00
5/9.3.1.33.67	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	930	130.00	120,900.00
5/9.3.1.33.68	Полагање цеви PE Ø40mm у цев PVC Ø110mm	m	900	50.00	45,000.00
5/9.3.1.33.69	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	30	30.00	900.00
5/9.3.1.33.70	Ugradnja KDS ormana sa postoljem I iyradom uzemljenja komplet	ком	1	8,500.00	8,500.00
5/9.3.1.33.73	Израда ТК наставка у рову/ТК окну на оптичком каблу до 96 влакана	ком	4	95,000.00	380,000.00
5/9.3.1.33.75	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	7	12,000.00	84,000.00

D.O.O "EUROCOOP" PETROVARADIN

5/9.3.1.33.77	Израда ТК наставка у рову/ТК окну на бакарном каблу 150x2	ком	2	17,000.00	34,000.00
5/9.3.1.33.84	Израда ТК наставка у рову/ТК окну на бакарном каблу 10x2	ком	2	8,000.00	16,000.00
5/9.3.1.33.85	Израда spoja zavrsetka na koaksijalnom QR kablu	ком	8	3,200.00	25,600.00
5/9.3.1.33.86	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	150	230.00	34,500.00
5/9.3.1.33.87	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	10	230.00	2,300.00
5/9.3.1.33.105	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	150.00	3,600.00
5/9.3.1.33.106	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	220.00	5,280.00
5/9.3.1.33.107	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	150.00	3,600.00
5/9.3.1.33.108	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	220.00	5,280.00
5/9.3.1.33.123	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	1	5,500.00	5,500.00
5/9.3.1.33.124	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	150	100.00	15,000.00
5/9.3.1.33.125	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	150	120.00	18,000.00
5/9.3.1.33.126	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	10	100.00	1,000.00
5/9.3.1.33.127	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	10	120.00	1,200.00
				УКУПНО КОЛИЗИЈА 33-34:	**1,663,910.00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

5/9.3.1.33.	**КОЛИЗИЈА 33-34 - бакарних,коаксијалних и оптичких каблова Телекома Србије са новопројектованом пругом, код станице Суботица, од км 176+850 до км 177+300.00 трасе пруге u ulici Bose Milićević**	**1,663,910.00**

УКУПНО (дин): **1,663,910.00**

D.O.O. "EUROCOOP" PETROVARADIN